

Sak 2023/9 Orienteringssak. Overgang til ny gjenstandsbase, arkeologi
Styringsgruppemøte UniMus:Kultur 9. november 2023.

Ny løsning for arkeologi vil etter planen bli implementert ved årsskiftet 2023 / 2024. 26. oktober 2023 var det heldags felles brukergruppe/samarbeidsgruppemøte i Oslo. Det var enighet om at en i månedsskiftet november / desember vil kunne legge en detaljert plan med datoer for overgangen ved hvert museum.

Trinn i planen for overgang til ny løsning for arkeologi

	2023	2023	Overgang	2024
Beslutningspunkt november/desember				
Hjelpetekster				
Kort brukermanual				
Lokale manualer				
Lokale introduksjoner				
God tilgang på brukerstøtte				
Tilgang til test for flere brukere				

Risikoanalyse for overgang til ny løsning for arkeologi

Arbeidsprosess	Konsekvens	Tiltak	Sannsynlighet	Konsekvens	
Feil ved migrering oppdages etter nyttår	Migrering kjøres på nytt	Kvaliteten sikres ved gjentatt migrering og testing I høst	1	3	
Registrering feiler	Katalogisering må gjøres på nytt	Funksjonen testes grundig I høst	1	3	
Eksportfunksjonen feiler	Ferdigstilling av prosjekter forsinkes	Testing av eksportfunksjonen gjøres I høst	1	4	
Sammendrag / rapportfunksjon mangler	Ferdigstilling av katalogtekster forsinkes	Rapport bygges på eksport fra basen	1	3	
Ferdigstilling av kritisk funksjonalitet forsinkes	Overgangen til ny løsning utsettes	Status månedsskiftet november/desember avgjør dato for overgang	2	2	
Brukerstøtte	Manglende brukerstøtte gjør overgangen vanskelig	God plan for brukerstøtte lokalt og sentralt	1	3	
Feilretting	Feilretting gir forsinkelser	God bemanning hos USIT I januar	1	3	
Tilgang på hjelpetekst/manual	Opplæring blir mer krevende	Dedikert person til å skrive felles hjelpetekster og manual	1	2	