

Til:
Styringsgruppen for KHM

Dato: 25.01.2013
Saksnr.: 2008/4752GEIROSO

**Nybygg for Kulturhistorisk museum
Styringsgruppemøte 8. februar 2013
Saksframlegg**

Det vises til saklisten for møtet. Sakene med nummerering harmonerer med saklisten.

1. Referat fra styringsgruppemøtet 17. desember 2012

Referatet gjennomgås under møtet.

2. Framdrift KS1

3. Vikingtidsmuseum på Bygdøy

For å vinne tid i påvente av finansiering har Universitetsdirektøren bedt KHM om å opprette en planleggingsgruppe som skal samarbeide med Teknisk avdeling om utarbeidelse av grunnlag for reguleringsforslag og plan- og designkonkurranse. Det skal utpekes en representant for museet som skal koordinere brukerinnspill og være TAs hovedkontaktperson.

Videre arbeid:

- a) Teknisk avdeling har bestilt innledende grunnundersøkelser for å finne dybde til berg/faste masser fra Norges Geotekniske Institutt. Ut fra sonderinger av funn vurderes grovt spredning av vibrasjoner/rystelser.
- b) Formulering av overordnede mål og visjoner for et nytt vikingtidsmuseum.
- c) Innhenting av informasjon og dokumentasjon om eiendommen og bygningsmassen.
- d) Innlede samarbeid med Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten.
- e) Risikovurderinger i forhold til grunnforhold og bygge-/anleggsarbeider.
- f) Videreutvikling av romprogram
- g) Vurdere nærhetsbehov for funksjoner



- h) Registrering av gjenstander og tåleevne
- i) Avklare finansiering av planleggingsarbeidet

4. Utvidelse og ombygging av KHM's lokaler på Økern

UiO v/Teknisk avdeling igangsetter prosjektering og utvidelse av leiearealene for å legge til rette for overflytting av arkeologisk konservering, deler av Fornminneseksjonen og deler av Dokumentasjonsseksjonen. Universitetsdirektøren har bedt KHM om å opprette en brukergruppe der en av representantene skal koordinere brukernes innspill og være TAs hovedkontaktperson.

Gruppens skal samarbeide med arkitekt og rådgivere i prosjekterings- og byggefasen.

5. Samarbeid med NHM om eventuell fremtidig bruk av arealer på Økern

Det er tatt initiativ til et samarbeid mellom KHM og NHM om bruk av lokalene på Økern. Samarbeidet skal ledes av Inger Stray-Lien. Under møtet orienteres det nærmere om status i saken.

6. Informasjon om lokaler for Saving Oseberg

KHM's styringsgruppe for nytt museum går inn for at prosjektet lokaliseres i Vikingskipshuset i kombinasjon med ny brakke. Museet må kartlegge hvor mye kjellerarealer som kan gjøres tilgjengelige for prosjektet. Museet er i gang med utarbeidelse av romprogram.

7. Eventuelt

8. Neste møte

Med hilsen

Tove Kristin Karlsen
ass. universitetsdirektør

Per E. Syvertsen
teknisk direktør

Saksbehandler:
Geir Ove Solheim
22854135, g.o.solheim@admin.uio.no

Vedlegg: 1 Brev til KHM om opprettelse av planleggingsgruppe for Bygdøy
2 Brev til KHM om opprettelse av brukergruppe for Økern