

SAVING OSEBERG - STATUS FOR OPPFØLGING PR. 8. FEBRUAR 2013

Hovedpunkter i oppfølgingen av SO-prosjektet siden styremøtet 13. desember 2012:

- Stillingen som prosjektleder for SO-prosjektet ble kunngjort i uke 6.
- Prosjektets styringsgruppe har i samarbeid med KHMs økonomiadministrasjon arbeidet med ytterligere spesifisering og kvalitetssikring av prosjektbudsjettet, både for 2013 og for perioden 2013-15. Det nye budsjettet er lagt inn i den reviderte versjonen av budsjett 2013/langtidsbudsjett 2013-17 (jfr. Sak S 01/13).
- Rapport til Kunnskapsdepartementet om bruk av midler til SO-prosjektets forprosjekt (Dokumentasjonsprosjektet) i 2012 er oversendt KD via UiO. Forprosjektet har et budsjett på 6 mill. kr., hvorav 2 mill. kr. fra KD i 2012.
- Romprogram for brakkeløsning på Bygdøy er utarbeidet, og oversendt TA i uke 6 (se vedlegg). Brakkeløsningen vil muliggjøre rask samlokalisering av nødvendige laboratorier og kontorer og funksjonelle fysiske rammebetingelser for prosjektet.
- Det har i januar-februar 2013 vært holdt to møter SO-prosjektets styringsgruppe.

KNI, 08.02.13