

**KHM – Kulturhistorisk museum
Utbygging i Sentrum
Møte 1: Onsdag 9. juli 2014, kl 13:00**

Dato: 10.07.2014

Saksnr.:

Navn	Enhet	Til stede	Sendes
Håkon Glørstad	Kulturhistorisk museum (KHM)	X	X
Karsten Aase-Nilsen	Kulturhistorisk museum	X	X
Eili Lindøe	Kulturhistorisk museum	X	X
Inger Astri Kobbervik	Kulturhistorisk museum	X	X
Peter Bjerregaard	Kulturhistorisk museum	X	X
Sidsel Jerkø	Statsbygg (SB)		X
Isabell Lexow	Eiendomsavdelingen (EA)		X
Trine Faye-Lund	Eiendomsavdelingen		X
Geir Solheim	Eiendomsavdelingen	X	X
Kristin Bauck	Eiendomsavdelingen	X	X

1. Bakgrunn – rammer og premisser

Geir Solheim orienterte om bakgrunnen:

- **Primo 2012:** UiO igangsatte programutarbeiding for delt løsning; Bygdøy – Sentrum – Økern samt utarbeidelse av mulighetsstudier for Bygdøy og Sentrum (Kristin Jarmund).
- **Mai 2012:** Rapporten fra det internasjonale ekspertutvalget foreligger, KD: «Vikingskipene må bli på Bygdøy».
- **Juni 2012:** Universitetsstyret går inn for vikingstidsmuseum på Bygdø, det øvrige museet i Sentrum eller Bjørvika.
- **Oktober 2012:** Universitetsstyret: «Det øvrige museet» blir i Sentrum, dvs. rehabilitering av Historisk museum og utbygging under Tullinløkka.
- **Juni 2013:** Regjeringen beslutter en tre-lokasjonsløsning: Bygdøy – Sentrum (Tullinløkka) – Økern.



Eiendomsavdelingen
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 7. et.,
Problemveien 7, 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 68
Telefaks: 22 85 63 78
postmottak@admin.uio.no
www.admin.uio.no/ta

Romprogrammet, datert 24.04.2012, som er oversendt Kunnskapsdepartementet den 16. 10. 2012, omfatter følgende nettoarealer for Sentrum:

- Nybygg på / under Tullinløkka : 6 580 m²
- Funksjoner forutsatt innplassert i Historisk museum : 3 200 m²
- Funksjoner forutsatt « annet sted » (kontorfunksjoner) : 3 480 m²

Presentasjonen er vedlagt referatet.

2. KHM's planer for utstillinger i Sentrum

KHM v/ Peter Bjerregaard orienterte som planene for utstillinger i Sentrum som er formulert i dokumentet «Et hus for vilde tanker». Disse er i første omgang utarbeidet for «mellomperioden» fram til nytt prosjekt realiseres, men kan også fungere som et godt grunnlag for programmeringen av nybygget og rehabiliteringen av Historisk museum.

Det er et mål at utstillingene skal være lekende, utfordrende og at de skal bidra til å plassere KHM i samtiden. Pågående forskning skal være integrert i utstillingene og publikum skal involveres.

Museet skal være en «kunnskapsmaskin» og utstillingene skal organiseres i 4 utstillingsflater:

1. Kjerneutstillinger – tverrfaglige
2. Særutstillinger – egenproduserte og internasjonale vandretstillinger
3. Objektariat
4. «Det røde loft» - rom for eksperimenter

3. Oppgaven

Kunnskapsdepartementet har etterspurt en ny vurdering av UiOs behov i Sentrum og om funksjoner kan legges i Nasjonalgalleriet.

Gruppens oppgave blir å gjennomgå og kvalitetssikre arealbehovet og formulere kravene til arealene utenfor Historisk museum.

Oppgaven omfatter utarbeidelse av studier, skisser og beskrivelse av nybygg på / under Tullinløkka inkludert vurdering av:

- nærhet og forbindelse til Historisk museum
- hvor mye belegges av Tullinløkka
- UiOs holdning til lokaler i Nasjonalgalleriet.

4. Videre arbeid

Arbeidet skal sluttføres i løpet av september og skal behandles i styringsgruppen for prosjektet før oversendelse til Kunnskapsdepartementet. Arbeidet vil bli drevet gjennom 14-daglige møter med deltakere fra KHM, Statsbygg og EA. Følgende møter ble avtalt:

- Onsdag 13. august kl 09 – 11, St. Olavsgate 29
- Fredag 28. august kl 09 – 11, St. Olavsgate 29
- Torsdag 11. september kl 09 – 11, St. Olavsgate 29
- Torsdag 25. september kl 09 – 11, St. Olavsgate 29.

Karsten booker møterom og sender innkallinger.

Referent: *Kristin Bauck*
951 63 569
kkb@kristinbauck.no

Vedlegg

EAs presentasjon i møtet.