

## Sak S 01/15 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport V til KHM's styre 5. februar 2015

Nedenstående prosjektrapport V redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 12. desember 2014 til 28. januar 2015:

### *Møter i rapportperioden*

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt følgende møter i prosjektet:

- To ordinære møter i prosjektgruppen.
- To møter prosjektrådet

Statsbyggs egen prosjektstab har i tillegg hatt kontakt/møter med Riksantikvaren. Disse har i hovedsak dreiet seg om rekkevidden av fredningsforskriften for Bygdøy kulturmiljø, og om konsekvensene av dette for enkeltformuleringer i konkurranseprogrammet. Det har også vært avklaringsrunder med Norske Arkitekters landsforbund (NAL) rundt div. konkurranse- og juryeringsmessige spørsmål.

### *Konkurranseprogrammet*

Arbeidet med utarbeiding av programmet for plan- og designkonkurransen har fortsatt i desember og januar. Det har vært en del forsinkelser i arbeidet. Ny dato for kunngjøring av konkurransen er nå satt til onsdag 4. februar 2015. Arbeidet ledes og koordineres av Statsbygg, men både EA/UiO og KHM har løpende bidratt til arbeidet. I tillegg til kommentarer og korrektur-/redigeringsbistand til selve konkurranseprogrammet har det for KHM's del bl.a. blitt levert:

- Et vedlegg med fotos og omtale de ulike gjenstandene i ikonløypa
- Et vedlegg om visningsprinsipper og krav til visualitet for de ulike gjenstandene ikonløypa.
- Et vedlegg med bearbejdede tabeller i norsk språkdrakt om skipenes og gjenstandenes tilstand/sårbarhet.

Det vil bli foretatt sluttbehandling av konkurranseprogrammet i prosjektrådets møte 2. februar 2015.

### *Fremdriftsplan*

Fremdriftsplanen frem til avsluttet skisseprosjekt har blitt revidert flere ganger i slutfasen av arbeidet med konkurranseprogrammet. Pr. ultimo januar 2015 gjelder følgende fremdriftsplan:

- Oppstart plan- og designkonkurranse: onsdag 4. februar 2015



- Informasjonsmøte for konkurransedeltakere: mandag 23. februar kl. 12
- Informasjonsmøte for beboerne på Bygdøy: torsdag 5. mars, kl. 19.00, Bygdøy skole
- Spørrefrist knyttet til faglig innhold: fredag 27. mars 2015
- Spørrefrist knyttet til tekniske forhold: konkurransens innleveringsfrist
- Innleveringsfrist: onsdag 29. april 2015, kl. 15
- Juryering: mai/juni 2015
- Kontrakttildeling etter forhandlinger: august 2015
- Påfølgende arbeid med skisseprosjekt: 7 mnd., dvs. til ultimo mars 2016.

#### *Jury for arkitektkonkurransen*

Juryen for arkitektkonkurransen vil bestå av ni medlemmer:

- 3 medlemmer fra Statsbygg (hvorav jurylederen)
- 2 medlemmer fra UiO/KHM
- 2 medlemmer oppnevnt av Norske Arkitekters landsforbund (NAL)
- 1 medlem oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening (NLA)
- 1 internasjonal representant med museums-/museumsbyggkompetanse (skandinavisk talende)

UiO har oppnevnt følgende medlemmer i juryen:

- Museumsdirektør Håkon Glørstad, KHM
- Seniorarkitekt Trine Faye-Lund, EA/UiO

De øvrige medlemmene er ennå ikke kjent.

KHM og UiO har foreslått forsker/kurator Gareth Williams, British Museum, som juryens internasjonale museumseksperter. Statsbygg har fulgt forslaget opp, men det er p.t. ukjent om Williams vil ta på seg oppdraget.

#### *Sikringsprosjektet*

SB har i nært samarbeid med KHMs fagpersonale arbeidet med grunnlagsmateriale for anbudskonkurransen om sikring/flytting. Det har vært holdt tre møter i prosjektgruppen for sikringsprosjektet. KHM har to medlemmer i gruppen.

Utlysning planlegges gjennomført innen utløpet av februar.

Anskaffelsen vil bl.a omfatte fagområdene: statikk, geologi, materialteknologi, vibrasjoner og støt/logistikk. Det forutsettes at delprosjektet/spesialistgruppen bistår gjennom hele prosjektperioden og samarbeider med KHM, Statsbygg, arkitekt og øvrige rådgivere om sikrings-

og flytteprosessen. Gruppen ledes av Statsbygg. Løsninger for sikring/flytting av samlingen vil være påkrevet selv om skip/gjenstander blir stående i eksisterende museum.

*Intern organisering av prosjektet - brukerstyringsgruppe KHM*

Brukerstyringsgruppen har startet opp med faste møter. Det første ordinære møte i gruppen holdes i uke 6.

KNI, 28.01.15