

Til: KHMs styre

Midtveisevaluering KHMs årsplan pkt 8: Forvaltning, bevaring og sikring av KHMs samlinger, punktene a-j og n.

Deltiltak	Beskrivelse	*	Kommentar/avvik
a)	Utarbeide sluttrapport for Revita og plan for videre oppfølging av KHMs samlinger.	+	Planlegges gjennomført høsten 2020. Må sees i lys av UiO styrets tilbakemelding om videreføring av REVITA midlene ut 2025.
b)	Gjennomføre prosjekt for flytting av arkeologiske samlinger fra Historisk museum til Økern.	±	Prosjektet stoppet i 3 måneder pga nedstengningen av UiO 12.3.2020, og er dermed 3 måneder forsinket. Prosjektarbeidet kunne ikke utføres via hjemmekontor
c)	Utarbeide plan for videre forvaltning av de samiske samlingene i Oslo.	±	Under planlegging, i dialog med Folkemuseet.
d)	Revidere museets etnografiske tekstilsamling.	±	Prosjektet stoppet i 3 måneder pga nedstengningen av UiO 12.3.2020, og er dermed 3 måneder forsinket. Prosjektarbeidet kunne ikke utføres via hjemmekontor
e)	Ta tak i eksisterende utlånsavtaler og deponier.	+	Dette igangsettes når pkt b) over er gjennomført. Da vil vi ha god oversikt over hva som er tilbakelevert av gamle utlån og deponier.
f)	Utrede innlemming av koptisk samlingen AmS.	+	Det kan være ønskelig fra Khms side å overta samlingen. Er i dialog med AmS.
g)	Utarbeide ny innsamlingspolicy for KHM.	+	Under arbeid
h)	Digitalisering av arkiv/samlinger og etablere portaler som del av satsningen på Globalt samlingsansvar.	+	Portal for santalsamlingen ble lansert i mars (https://www.khm.uio.no/english/research/collections/santal/). Flere portaler er under planlegging, Digitalisering av topografisk arkiv for Buskerud er forsinket pga nedstengningen av UiO 12.3.2020, men planlegges sluttført ultimo august 2020. KHMs autoritetsliste for arkeologiske gjenstander og funnkategorier i MUSIT er oversatt til engelsk og mappet til Getty's AAT, som del av EU-prosjektet ARIADNEplus.
i)	Innordne digitalt og analogt materiale fra Riksantikvarens utgravningskontorer i Tønsberg og Oslo i KHMs arkiv.	±	Prosjektet er forsinket dels pga korona men også fordi Riksantikvaren (RA) ikke har avlevert alt arkivmateriale. RAs forsinkede levering ble ytterligere utsatt på grunn av koronaviruset. Ved KHM førte nedstengningen til at arbeidet måtte legges om til mer detaljering i registreringen av materialet. Sortering og ompakking, som er del av innordningen, kunne ikke gjøres hjemmefra.
j)	Forberede data i forbindelse med MUSITs arbeid med ny IT arkitektur.	+	Tiltaket opprettholder datakvalitet i basene. I år er stedsregisteret i arkeologibasen oppdatert med den nye kommune- og fylkesinndelingen.
n)	Følge opp Internrevisjonens merknader vedrørende samlingenes sikkerhet:	±	
	i. Sikkerhetsfotografering og dokumentere den numismatiske samlingen.	±	Sikkerhetsfotografering av mynt stanset i en periode på grunn av nedstengningen av UiO 12. mars, men ble tatt opp igjen. Arbeidet går stødig, men er tidkrevende. Det er utarbeidet en rapport som gir kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for videre organisering av dette arbeidet.

Deltiltak	Beskrivelse	*	Kommentar/avvik
	ii. Utarbeide helhetlig plan for fotografering av de øvrige arkeologiske og etnografiske samlingene.	+	Gjennomføres til høsten som forutsatt

* Koding: I henhold til årsplan, + (grønn) = ja, - (rød) = nei, ± (oransje) = fare for forsinkelse.