

Til: Prosjektrådsmøte 13.1.22

Statusrapport SGO-KHM

9.1.2021

| Fase | Beskrivelse | Kommentar/avvik |
|--------|--|-----------------|
| Fase 1 | Fjerne glass på veggmontre og Osebergvognen og oppstart 3D dokumentasjon | Ferdigstilt |
| Fase 2 | Opprigging, revisjon og 3D dokumentasjon av Osebergvognen | Ferdigstilt |
| Fase 3 | Monter 10 og 11, 2D/3D slededrag | Påbegynt |
| Fase 4 | Demontering og pakking av Osebergvogn, områder rundt sledene klargjøres | Ferdigstilt |
| Fase 5 | Dyrehodestolper og resterende veggmontre | Påbegynt |

| Oppgaver | Beskrivelse | Kommentar/avvik |
|----------------------------------|---|---|
| Dokumentasjon | 3D dokumentasjon | I henhold til plan |
| | Foto | I henhold til plan |
| Revisjon | Sjekk registreringsnummer. Sørge for at alle gjenstander har sitt eget id nr. | I henhold til plan |
| Tilstandsvurdering | Alle gjenstander tilstandsvurderes | I henhold til plan |
| Håndtering og pakking | Mindre gjenstander | I henhold til plan |
| | Småbåter | Ferdigstilt |
| | Store gjenstander | I henhold til plan |
| Transport og magasinering | Transport til magasin på økern | Tre transporter er gjennomført uten skader. |
| | Transport for utlån (småbåter) | Ferdigstilt |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| Fremdrift | Fremdriftsplan | I henhold til revidert fremdriftsplan, men forsinket oppstart grunnet etablering av klimavegg gjør at prosjektet er forskjøvet frem i tid. Forventet ferdigstilling 1. april 2022 |
| Økonomi | Budsjett SGO-KHM | Mindre budsjettoverskridelser knyttet til fremdrift og forsinket klimatisering av fjerdefløy. |