



REVITA 2021-2025

KHM

Status juni 2023

Bakgrunn

- UiO ledelsen bestilte høsten 2020 ny prosjektplan for REVITA 2021-2025
- KHM oversendte ny prosjektplan 1. november 2020
- På UiO ledelsens strategimøte 21. januar 2021 ble det besluttet å gi støtte til at sikrings- og bevaringsprosjekt forlenges med en ny 5 årsperiode

Overordnede mål og gevinster

- Mer deling og bedre tilgjengeliggjøring av museets vitenskapelige samlinger og forskningsinfrastruktur
- Å i større grad utnytte investeringene i fysisk infrastruktur på Økern gjennom å samle og sikre museets vitenskapelige samlinger på Økern
- Prosjektet skal legge til rette for at kunnskap tas i bruk

Delprosjekter

1. Revisjon og flytting av arkeologisk samling til Økern
2. Revisjon og flytting av restanser fra eldre arkeologiske undersøkelser
3. Sikkerhetsdokumentasjon av sentrale objekter (50 000 objekter) i den numismatiske samlingen.
4. Flytting av middelaldersamlingen og forberedelse av revisjon
5. Revisjon og flytting av middelaldermateriale fra Hamar til Oslo
6. Revisjon og flytting av vikingtidsmateriale fra Kaupang
7. Revisjon av etnografisk tekstilsamling
8. Revisjon av de vitenskapshistoriske samlingene i Observatoriet



Status våren 2023

Revisjon av etnografisk tekstilsamling

- SF og SENKU startet i 2021 opp arbeidet med revisjon av tekstilsamlingen på seksjonenes basisfinansiering. Årsak: tilgang på tekstilkonservator ut februar 2022
- Arbeidet viste at antallet tekstiler som omfattes av revisjonsprosjektet var svært mye lavere enn opprinnelig anslag
- Revisjonsprosjektets omfang i REVITA nedjusteres til en kostnadsramme på ca 800 000 (Redusert med 4,2 mill!)
- Delprosjektet ferdigstilles ila 2023

Status våren 2023

Revisjon og flytting av arkeologisk samling til Økern

- Prosjektet er forsinket grunnet pandemi, andre uforutsette hendelser og økt kompleksitet i enkelte delprosjekter og vil trolig fortsette ut 2025
- Forsinkelsen innebærer at enkelte REVITA prosjekter må forskyves frem i tid eller tas ut av prosjektplanen

Status våren 2023

- Prosjektplan og budsjett revideres før sommeren
- Vi prioriterer å styrke og/eller oppskalere prosjekter som er en del av vedtatt plan
- Vi nedprioriterer prosjekter som ikke har startet opp
- Vi er pr. i dag ukjent med bevilgning for flytteprosjektet i 2024, men vi forventer ikke en slik bevilgning