



Til: KHM's Styre

---

<b>Sakstype:</b>	<b>S Bd Orienteringssak</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>22.03.2024</b>
<b>Notatdato:</b>	<b>11.03.2024</b>
<b>Forventet tidsbruk:</b>	<b>20 min</b>
<b>Enhet/ Saksbehandler:</b>	<b>Seksjon for samlingsforvaltning v/Ingrid Louise Flatval</b>

---

## **Unimus: Kultur: Status mars 2024**

### **Bakgrunn**

UniMus:Kultur er et samarbeid om felles samlingsdatabase for de kulturhistoriske universitetsmuseene i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. UniMus:Kultur utvikler nye løsninger og drifter og vedlikeholder eksisterende løsninger. KHM har prosjektledelsen i samarbeidet som inndeles i tre-års prosjektperioder. Den første prosjektperioden var fra 2021 – 2023, og den inneværende prosjektperioden er 2024 – 2026. Det utarbeides nye prosjektplaner for utvikling hvert tredje år.

Samarbeidet er organisert med en brukergruppe som møtes ukentlig, en samarbeidsgruppe som møtes månedlig og en styringsgruppe som møtes to ganger i året. Alle museene er representert i alle gruppene, museumsdirektørene sitter i styringsgruppe. Arbeidet ledes av Avdelingsleder Espen Uleberg ved Seksjon for samlingsforvaltning.

UniMus:Kultur-samarbeidets hovedformål er å ivareta samlingene med deres tilhørende dokumentasjon i et langtidsperspektiv, herunder også dokumentasjonen knyttet til samlingene og den arkeologiske utgravningsvirksomheten. Fokus for utviklingsarbeidet ligger innenfor sikring og forvaltning av museenes samlinger av objekter og dokumentasjon, samt at datasettene gjøres tilgjengelig for forskning, forvaltning og formidling.

### **Prosjektperiode 2021-2023: Status**

Mål for den første prosjektperioden var nye gjenstandsbaser for numismatikk (2021), etnografi (2022) og arkeologi (2023). Det nye grensesnittet for arkeologi ble tatt i bruk i januar 2024. Dataene er migrert fra en oraclebase til en postgresbase, og det er nå et web-basert grensesnitt med FEIDE-pålogging. Dette er en sikrere pålogging som også krever mindre oppfølging av brukertilganger. Målene med prosjektet er nådd gjennom godt og effektivt samarbeid mellom universitetsmuseene og UiOs IT-tjeneste.



## Prosjektperiode 2024-2026

Totalbudsjettet for UniMus:Kultur i 2024 er 10,425 mill. UiOs andel er 33%, som er den vanlige kostnadsfordelingen i samarbeid mellom de fem universitetene. KHMs andel er 2,710 MNOK. Kjerneoppgavene er videreutvikling av funksjonalitet i gjenstandsbasen, integrering og økt funksjonalitet i magasinmodulen, og endring av analysemodulen. For kommende prosjektperiode er det utarbeidet følgende overordnede plan

Blå farge angir ren planleggingsfase, grønn angir planlegging og gjennomføring.

	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025	2026
<b>Utvikling</b>						
Videreutvikling av funksjonalitet i gjenstandsbasen						
Magasinmodul						
Oppdatering av stedsbasen (fylkesinndeling)						
Analyser (Endring av analysemodulen)						
DAMS						
DAMS - (mediebase) (2D, 3D, lyd, video)						
DAMS – topark						
Videre integrering med ADED						
<b>Driftsoppgaver</b>						
Drift UniMus:Kultur						
Drift ADED						
Drift MUSIT-applikasjoner (foto, topark)						

UniMus:Kultur har også overtatt ansvaret for drift av den nasjonale infrastrukturen ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation, [aded.unimus.no](http://aded.unimus.no)). Etablering av infrastrukturen ADED ble finansiert av forskningsrådet, og deltagere er universitetsmuseene og Riksantikvaren. På styringsgruppemøtet i januar 2024 ble ny samarbeidsavtale (vedlegg) og årlig budsjett for perioden 2024 – 2026 vedtatt.

## Vedtatt (jan 2024) årlig budsjett for utvikling og drift i perioden 2024 – 2026 Alle tall i 1000 kr

Universitet	Fordelingsnøkkel %	ADED pr. År	Utvikling pr år	IT ved museene pr år	DRIFT pr år	Fordelingsnøkkel drift %	TOTAL/år
UiT	14 %	70	658	112	619,5	14 %	1459,5
NTNU	23,50 %	117,5	1104,5	188	1040	23,50 %	2450
UiB	23,50 %	117,5	1104,5	188	1040	23,50 %	2450
UiS	6 %	30	282	48	265,5	6 %	625,5
UiO/KHM	33 %	165	1551	264	730	16,50 %	2710
UiO/NHM					730	16,50 %	730



# UNIVERSITETET I OSLO

SUM		500	4700	800	4425		10425
-----	--	-----	------	-----	------	--	-------

## Videre arbeid

Samarbeidsgruppa skal i mars / april justere framdriftsplanen, og den skal legges fram for styringsgruppemøtet i mai. Der skal også ny versjon av prosjektbeskrivelsen legges fram og vedtas sammen med fordeling av de budsjetterte midlene til IT ved museene. Ytterligere informasjon om prosjektet ligger på UniMus:Kulturs nettsider (<https://www.khm.uio.no/forskning/prosjekter/unimus-kultur/>).

## Vedlegg

- Samarbeidsavtale med endring vedtatt i møtet, UniMus:Kultur styringsgruppemøte 18. januar 2024, Sak 2023/8