Framdriftsplan for den kulturhistoriske basen	år/kvartal											
1	1/1	1/2	1/3	1/4	2/1	2/2	2/3	2/4	3/1	3/2	3/3	3/4
Opprette samarbeidsgrupper												
Oppstartsmøte med samarbeidsgruppene												
Objektregistrering												
Migrering numismatikk fra gammel til ny versjon												
Stedfesting												
Fotobasekobling												
Tilstrekkelig for numismatikk												
2												
Aksesjon												
Strekkoding												
Migrering fra gammel etnografibase til ny versjon												
Konserveringskobling												
Lån												
Tilstrekkelig for etnografi												
3												
Hendelser i forvaltningsfanen												
Masseregistrering av arkeologisk materiale												
Import av gjenstandsposter												
Migrering fra gammel arkeologibase til ny versjon												
Ferdigstilt kulturhistorisk databaseløsning												