
Framdriftsplan for den kulturhistoriske basen år/kvartal
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Opprette samarbeidsgrupper 
Oppstartsmøte med samarbeidsgruppene
Objektregistrering
Migrering numismatikk fra gammel til ny versjon
Stedfesting
Fotobasekobling
Tilstrekkelig for numismatikk

2
Aksesjon
Strekkoding
Migrering  fra gammel etnografibase til ny versjon
Konserveringskobling
Lån
Tilstrekkelig for etnografi

3
Hendelser i forvaltningsfanen
Masseregistrering av arkeologisk materiale
Import av gjenstandsposter
Migrering fra gammel arkeologibase til ny versjon
Ferdigstilt kulturhistorisk databaseløsning


