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Arbeidsprosess Kulturhistorisk museums Arsplan 2019-2021

Arbeidet med Kulturhistorisk museums Arsplan for planperioden 2019-2021 vil ta form i henhold til
vedlagte milepaelsplan. Styret vedtar strategiske hovedsaker og prioriterte temaer for planperioden pa
styrets mgte 21. september. (Det henvises til styresak 21/18 for utfyllende redegjgrelse).

Arsplan 2019-2021 og budsjett 2019, samt LTB 2019-2023 fikseres pa ledersamlingen 15.-16. oktober.
Deretter overordnet diskusjon pa styrets mgte i Wien mandag 22. oktober. Utkast til ferdig arsplan vil
presenteres for styret pa mgtet 9. november, hvorav arsplanen justeres i henhold til de kommentarer og
innspill som fremkom i megtet. Ferdig arsplan vedtas pa styrets mgte 9. desember.

Forslag til vedtak

Styret tar milepeelsplanen til etterretning.

Vedlegg:
1. Milepalsplan




