

Dato: 22.10.2021

Saksnr.: 2021/3175 EULEBERG

Styingsgruppemøte UniMus:Kultur

2021/6 Orienteringssak - Framdriftsplan Prosjektet er i rute. Numismatikk ble satt i produksjon 27. september. Det er laget grensesnitt for visning samt importfunksjoner. Arbeidet med etnografi er igangsatt. Arbeidet med utvidet registrerings- og søkefunksjonalitet fortsettes som del av arbeidet med etnografi. En endring i framdriftsplanen er at migrering til test- og deretter produksjonsbase vil være en aktivitet gjennom hele etnografiprojektperioden. Erfaringer fra arbeidet med numismatikk viser at den er mest hensiktsmessige arbeidsmåten. En ser allerede nå at det er stort samsvar mellom behovene i etnografi og arkeologi.

2021/7 Orienteringssak – Mediebase Museene har behov for en utredning om ny mediebase. Foto/mediebasen brukes i dag for arkivering av alle filer som museene laster opp som ledd i sitt samlingsarbeid, i hovedsak dreier dette seg om feltfoto, gjenstandsfoto, PDF-filer, audiofiler og fotogrammetrier. Et DAMS (Digital Asset Management System) inngår som en del av kravspesifikasjonen for nye samlingsdatabaser (se punkt 4.5 i kravspesifikasjon). En ny, bredere felles løsning for fotoarkiv/fotodatabase lik den som foreligger i dag, er imidlertid ikke en del oppgavene i UNIMUS-kultur-prosjektet frem mot 2023. Tilsvarende gjelder for museenes arkivmoduler for topografiske arkiv (se punkt 3 nedenfor). Behovet for et DAMS berører imidlertid kritiske aspekter ved museenes arbeidsprosesser mht. samlingsforvaltning og formidling av data utad. Ved bortfall av nåværende løsning vil kritiske dokumentasjonsprosesser stoppe opp, og tidligere innsats mht. integrering av objekt- og billedata vil i verste fall kunne gå tapt. Samarbeidsgruppen anbefaler derfor at en utreder løsninger på disse utfordringene tidlig i 2022. Vesentlige tema her er avklaringer rundt formål og bruksområde for et DAMS, strategi for anskaffelse, tekniske krav til integrasjon og estimerte kostnader for anskaffelse og løpende utgifter. Løsningsalternativene kan eventuelt sees i sammenheng med hva de naturhistoriske samlingene vil gjøre med sine bilder / mediefiler når de tar sine objekter ut av løsningene som driftes av USIT. En arbeidsgruppe bør fortrinnsvis inkludere representanter ved de berørte museene og USIT, sistnevnte med tanke på tekniske krav som ny UNIMUS-plattform vil kreve ved integrasjon av f.eks. eksternutviklede løsninger.

2021/8 Orienteringssak - Topografisk arkiv UM og VM er bedt om å finne et alternativ til MUSITs topark-løsning slik at det kan være valgt ved utgangen av 2023. UM og VM vil starte utredningsarbeidet i januar 2022.

2021/9 Orienteringssak - Status for ADED. Testfasen for ADED og godkjenning av "mappingen" til CIDOC-CRM er forsinket. Testfasen forutsettes nå gjennomført i november /desember 2021.



2021/10 Vedtakssak - Driftsbudsjett for ADED Denne saken er også behandlet i styringsgruppen for ADED 20. oktober 2021. USIT/Seksjon for applikasjon- og integrasjonsplattformer har gitt angitt driftsbudsjettet for ADED til å ligge på 300 000/år. Dersom budsjettet settes høyere gir det rom for videreutvikling av ADED og en muliggjøring av museenes videre arbeid med ADED. Forslag til budsjett fra ADEDS styringsgruppe: 500 000/år.