

Sak 2023/7 Orienteringssak. Status ADED

KHM v/ Hallvard Indgjerd har hatt jevnlige møter med Geodata i høst for å få på plass de siste delene av den avtale leveransen. Geodata ba tidlig i høst om utsettelse til 1. november med ferdigstilling, og det ble godtatt.

I møte mellom Geodata og KHM 7. november ble levering av løsningen godtatt. Manglende funksjonalitet som ble meldt inn i garantiperioden ble levert før 1. november, som avtalt. Overføring av den siste betalingen til GeoData blir gjort senere i år.

Endringen som gjør oss uavhengig av FME, et eget program for konverteringer, vil være gjennomført ved årsskiftet. Dette vil redusere driftskostnadene for 2024 og frigjøre midler til utvikling.

Riksantikvaren v/ Solveig Skjermo var i ADEDs styringsgruppe. Hun har tatt kontakt om et samarbeid om gjensidig utveksling av data mellom ADED og RAs nettside Spor (spor.ra.no). RA vil også bruke Spor for å vise mer utgravningsdokumentasjon fra fylkene.

