

UKE	HVA	FASE	
26		FORARBEID	
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33	Presentasjon av preproduksjonsdokumenter. Utarbeidelse av manus i samspill med prosjektgruppe og faglige rådgivere Start prosjektering av ombygning og tilrettelegging på VSH basert på presentasjonen	MANUS-PRODUKSJON	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43	Ombygningsstart Vikingskipshuset	PRODUKSJON	
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
1		ETTER-ARBEID	
2			
3			
4	Promoteringsstart		MONTE RING
5			
6			
7			
8		TEST	
9			
10			
11			
12			
13	premiere 1. april		