
 

 

 
 
Til: KHMs styre  
Statusrapport Saving Oseberg Fase II, 27. januar 2020. KHMs Styre har forlenget SO-II med ett år, ut 2020.  
Gruppe 3 Forebygggende konservering er ikke lenger del av SO-II i dette året. 
 

Tiltak Beskrivelse * Kommentar/avvik 

Gruppe 1 
 

Kjemisk analyse av 
gjenstandsmateriale 

+ Kjemiker McQueen sluttet 31.12.2019, og leverte sin 
sluttrapport. Denne delen av prosjektet er stort sett ferdig; 
vi vurderer når videre eksperimenter med oksigenkonsum 
kan gjennomføres. 

Utvikling av nye 
konserveringsprotokoller 

± Test av konserveringsmetoder: resultatanalyse av 
konservering med 4 konsolidanter i gang. Eksperiment med 
større treprøver og injisering med NP og konsolidanter blir 
forberedt. Forsinkelse pga flytting. 

Mekanisk analyse ± 
 

Ulike metoder er fortsatt i utvikling uten å være operative 
enda. Det jobbes hardt med dette. Fruktpenetrator blir 
utvidet med motor. Forsinkelse pga flytting. 

Gruppe 2 Nye materialer for 
trekonservering 

+ Lignin-baserte materialer: student de Lamotte har levert sin 
sluttrapport om impregnering. 

+ Termal-analyse av tre behandlet med alun og NP utført på 
NIBIO (‘NMBU’ i forrige rapport var feil) viser at NP styrker 
kjemisk stabilitet. 

Prosjekt-
administrasjon 

Planlegging + Prosjektplan SO-II oppdatert og Referansegruppemøte 21–
22 nov. gjennomført. Eksperimentelt arbeid i første del 2020 
blir nå planlagt i mer detalj. 

Flytting til Økern ± 
 

Flytting av kontorer og lab-inventar gjennomført som 
planlagt, innredning av lab på Økern 90% ferdig.  
Prosjektgruppen trenger videre støtte fra KHMs ledelse for å 
ferdigstille vannkjøling til XRD og ventilasjon på 
laboratoriene, i samråd med EA. Vannkjøling er urgent. 

Søknadsarbeid Infrastruktur + Arbeid med søknad på gang men noe forsinket. 

JPI-CH og MSCA-IF  Avslag på begge JPI-CH, MSCA: svar ventes i februar 

Formidling/ 
publisering  

Dokumentar + 
 

I november formidling med rundvisning til seniorgruppe 
organisert av Ellen Marie Ness. En student fra OsloMet har 
skrevet en rapportasje.**  

* Koding: I henhold til revidert plan, + (grønn) = ja, - (rød ) = nei, ± (oransje) = fare for forsinkelse. 
 

** https://journalen.oslomet.no/2019/11/det-er-viktig-ta-vare-pa-

kulturarven?fbclid=IwAR0KXWIyOSMp7_e5y2351wJYdGj2twUexwV5TJj8o-

2DnppQrqZ9SxvIJhY 
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